



PUSAT WAKAF & ENDOWMEN



PUSAT WAKAF DAN ENDOWMEN
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Berwakafilah dengan
Wakaf Tunai Pendidikan UTHM
Jariah Tanpa Henti

#uthmjohor
Connect
to UTHM



facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

LinkedIn

Flickr

@UTHMJohor
www.uthm.edu.my

STATUS TERKINI PROJEK WAKAF

PROJEK UTAMA 2020



01 HEMODIALISIS

04 INFAQ TANAMAN KELAPA PANDAN

07 PEMBANGUNAN TANAH WAKAF, PT RAJA



02 KIOSK PERNIAGAAN WAKAF

05 KOMPLEKS DARUL ILMI

08 MISI KEMANUSIAAN KEMBOJA 2020 – Wakaf Telaga Pam Air



03 WAKAF PRASARANA – FASA 2

06 SARJANA EKSEKUTIF PENGURUSAN WAKAF

09 WAKAF QURAN


Projek 1: Wakaf Hemodialisis

- Tarikh mula : **Jun 2019**
- Nilai Projek : **RM1, 000, 000. 00**
- Sumbangan Semasa : **RM500, 000. 00**
- Status Semasa : **Kelulusan CCC dan KKM telah diperolehi**



Projek 2: Kiosk Wakaf

- Tarikh mula : 14 Oktober 2019
- Nilai Projek : RM 80, 000. 00
- Kutipan Sumbangan Semasa : RM 80, 000. 00
- Status Semasa : Telah siap sepenuhnya.



Projek 3: Wakaf Prasarana

- Tarikh mula : Ogos 2019
 - Nilai Projek : RM 1,000,000.00
 - Kutipan Sumbangan Semasa Status Semasa : RM 179, 000. 00
- : FASA 2**
Cadangan Pembinaan Pondok Pengawal & Penurapan Jalan dibentangkan ke JKTU pada Disember 2020



Oktober Ogos 2018 – Januari 2020

**Menggembur &
Meletakkan Crusher**

Februari 2020

**Kertas Kerja Permohonan Bajet
dibentangkan dalam Mesyuarat
Eksekutif untuk Penurapan
Jalan & Pondok Pengawal**

Mac 2020

**Keputusan Bajet
diperolehi**

Disember 2020

**Status Projek akan
dibentangan ke JKTU**

Jan 2021

Pembinaan dijalankan

Projek 4:

Kompleks Darul Ilmi

- Tarikh mula : **2021-2025**
- Nilai Projek : **RM (Dalam Perancangan)**
- Kutipan Sumbangan Semasa : **TIADA**
- Status Semasa : **Proses perbincangan konsep Pembangunan dan model bisnes bersama Yayasan Restu**

13 Februari 2020

**Pembentangan & perbincangan bersama
YB Dato' Noh Gadot**

27 Februari 2020

**Perbincangan cadangan bersama YB Datuk Abdul Latiff
Mirasa daripada Yayasan Restu**

Projek 5:

Kursus Pendek Wakaf

- Tarikh mula : **Januari 2020**
- Nilai Projek : **RM (Dalam Perancangan)**
- Kutipan Sumbangan Semasa : **TIADA**
- Status Semasa : **Bengkel pembangunan Sarjana Eksekutif Pengurusan Wakaf**

9 Februari 2020

**Bengkel Perbincangan
Pembangunan Program**

8 Mac 2020

**Bengkel Siri 2: Penyediaan
Dokumen**

12 – 14 Mac 2020

**Bengkel Pembangunan Program Eksekutif &
Profesional Sarjana Pengurusan Wakaf**



Projek 6: Pembangunan Tanah Wakaf, Parit Raja


- Tarikh mula : Jan 2020
- Nilai Projek : RM (Dalam Perancangan)
- Kutipan Sumbangan Semasa : TIADA
- Status Semasa : Proses permohonan kelulusan MAINJ

Disember 2019

30 November 2020

Permohonan kepada MAINJ sebagai Pentadbir WAKAF

Pembentangan Model dan Layout pelan projek



Projek 7:

Misi Kemanusiaan Kemboja 2020: Program Wakaf & Infaq bersama UTHM

- Tarikh mula : **28 Februari – 1 Mac 2020**
- Nilai Projek : **RM 61, 200. 00**
- Kutipan Sumbangan Semasa : **RM 61, 200. 00**
- Status Semasa : **51 Pump air telah dibina di Kampong Trolak, Kg. Chnnang dan Kg. Mualaf Baru, Pnomph Penh, Kemboja**



CABARAN



1

KEKURANGAN STAF

2

BUDAYA PENJANAAN
PENDAPATAN MASIH RENDAH
DALAM KALANGAN STAF

3

TIADA POLISI PENGIKTIRAFAN
KHUSUS KEPADA STAF YANG
TERLIBAT DALAM PENJANAAN
PENDAPATAN – TIADA KPIs KHUSUS

4

STATUS TANAH - DI BAWAH
MILIK KPTG

5

BIROKRASI DALAM
PELAKSANAAN

6

PERSAINGAN DARIPADA
PENYEDIA FASILITI LAIN
SEKITAR BATU PAHAT

**TERIMA
KASIH**